

CUTONALÁ

**Coordinación
General
Académica**

18 de Octubre de 2011



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CUTONALÁ (Calendario 2012A)

ABOGADO	437	237
INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES	133	76
INGENIERÍA EN ENERGÍA	45	25
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA	157	88
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	211	119
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA	96	46
LICENCIATURA EN DISEÑO Y ARTESANÍA	56	29
LICENCIATURA EN ESTUDIOS LIBERALES	52	23
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA	71	42
LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE	37	23
LICENCIATURA EN SALUD PÚBLICA	118	64
Totales generales	1413	772

CUTONALÁ
Coordinación General Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Planes de estudio

Por instrucciones de la Coordinación General Académica, la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado se encargó de integrar los expedientes de los programas educativos propuestos para su creación en CUTONALÁ, a fin de que estos fuesen presentados a las Comisiones de Educación y Hacienda, y turnados al H. Consejo General Universitario para su aprobación.

A partir del 31 de agosto en que se revisó el dictamen de creación del CUTONALÁ ante las Comisiones permanentes de Educación, Hacienda y Normatividad, se organizaron sesiones de trabajo con los grupos responsables de los proyectos. En una primera reunión realizada con los grupos, del 12 al 15 de septiembre, se les otorgaron las bases para la integración del expediente. A partir de entonces, se han efectuado reuniones subsiguientes con los diferentes grupos de trabajo para la integración del proyecto y elaboración del dictamen.

CUTONALÁ

Coordinación General Académica




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Reporte de avances planes de estudio

PE	Proyecto	Dictamen	Oficio de ingreso a SG	Equipamiento	Planta Académica	Observaciones
Administración de Negocios	Parcial	✓	✓	X	X	Propuesta en ajustes
Ciencias Computacionales	Parcial	✓	✓	Parcial	X	Propuesta en ajustes
Diseño del Producto Artesanal	✓	✓	✓	✓	✓	Propuesta en ajustes
Estudios Liberales	✓	✓	✓	Parcial	✓	Propuesta en ajustes
Historia del Arte	✓	✓	✓	✓	✓	Propuesta en ajustes
Energía			✓	✓	✓	Propuesta en ajustes
Nanotecnología	Parcial	✓	✓	Parcial	X	Propuesta en ajustes
Salud Pública						Propuesta en ajustes
Gerontogeriatría	X	X	X	X	X	No se recibió proyecto

CUTORALÁ

Coordinación General Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ruta crítica

Aspectos Académicos y de Control Escolar						
31-Agosto-2011 a 10-Febrero-2012						
Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Responsables	Observaciones	
1	Creación del Centro Universitario de Tonalá por las Comisiones Conjuntas del CGU	31-Ago-11	01-Sep-11	Grupo de trabajo para el diseño académico	Concluida	
2	Conclusión del los planes de estudios	29-Sep-11	13-Oct-11	Grupo de trabajo para el diseño académico	Parcialmente concluida	
4	Instalación del módulo de control escolar en la presidencia municipal de Tonalá (rueda de prensa)	12-Sep-11	12-Sep-11	Coordinación de Control Escolar	Concluida	
5	Elaboración de la campaña de Difusión en Medios de Comunicación	05-Sep-11	23-Sep-12	Coordinación General de Medios	Concluida	
6	Envío de los planes de estudio a las Comisiones Conjuntas del CGU	18-Oct-11	18 octubre de 2011	Grupo de trabajo para el diseño académico	Por desarrollar	
7	Aplicación del examen (Escuela Preparatoria de Tonalá)	05-Nov-11	05-Nov-11	Coordinación de Control Escolar	Por desarrollar	
8	Programación Académica	07-Nov-11	30-Dic-11	Coordinadores de Carrera y Responsables de Área	Por desarrollar	
9	Publicación de dictamen de admitidos	23-Ene-12	23-Ene-12	Coordinación de Control Escolar	Por desarrollar	
10	Curso de inducción a estudiantes admitidos	25-Ene-12	27 Ene-12	Coordinadores de Carrera y Responsables de Área	Por desarrollar	
11	Inicio de cursos	01-Feb-12	01-Feb-12		Por desarrollar	

CUTONALÁ

Coordinación General Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ruta crítica

Infraestructura Física						
24-Noviembre-2011 a 28-Septiembre-2011						
Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Responsables	Observaciones	
1	Donación del predio para el Centro Universitario	24-Nov-10	16-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas y Coordinación General Administrativa	Por desarrollar	
2	Autorización de ocupación del predio	06-Dic-10	08-Dic-10	Ing. Guillermo Rivas y Coordinación General Administrativa	Parcialmente concluida	
4	Dictamen CONAGUA	24-Nov-10	16-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas Montiel	Concluida	
5	Oficio de Tiaquepaque	24-Nov-10	16-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas Montiel	Por desarrollar	
8	Visto bueno de la Secretaría de la Función Pública	24-Nov-10	16-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas Montiel	Por desarrollar	
9	Dictamen de expropiación por la Secretaría de la Reforma Agraria	24-Nov-10	16-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas Montiel	Por desarrollar	
10	Solicitud oficial del Rector General al Presidente Municipal de Tonalá de préstamo de instalaciones para una sede alterna	06-Sep-11	08-Sep-11	H. Ayuntamiento de Tonalá y Universidad de Guadalajara	Concluida	
11	Entrega de Sede alterna (Casa de la Cultura de Tonalá)	01-Oct-11	05-Oct-11	Ayuntamiento de Tonalá	Parcialmente concluida	

CUTONALÁ 2012A

Coordinación General Académica




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ruta crítica

		Infraestructura Física		24-Noviembre-2011 a 28-Septiembre-201			
Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Responsables	Observaciones		
15	Elaboración de proyectos que permitan la obtención de recursos financieros para el saneamiento de los vasos acuíferos	05-Sep-11	30-Dic-11	Dr. José Antonio Gómez Reyna	Por desarrollar		
16	Plan Maestro Conceptual	02-May-11	31-Ago-11	Ing. Guillermo Rivas	Concluida		

CUTONALÁ

Coordinación General Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ruta crítica

Infraestructura Física						
24-Noviembre-2011 a 28-Septiembre-201						
Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Responsables	Observaciones	
20	Construcción del muro-reja perimetral (primera fase)	03-Ene-11	31-Dic-11	Ing. Guillermo Rivas	Parcialmente concluida	
22	Proyectos ejecutivos de Infraestructura de Servicios Básicos de abasto y desecho	01-Sep-11	31-Dic-11	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
23	Construcción de ingeniería básica y primera etapa de urbanización	19-Dic-11	31-Ago-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
24	Colocación de la primera piedra (convenio de donación)	16-Nov-11	23-Nov-11	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
25	Edificio de aulas amplias	01-Dic-11	31-Ago-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
26	Edificio de aulas amplias anfiteatro	01-Dic-11	29-Jun-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
27	edificios de aulas amplias tradicionales	01-Dic-11	28-Sep-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
28	Edificios de laboratorio de Salud	01-Dic-11	28-Sep-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
29	Aulas para diseño y artesanías	01-Dic-11	31-Ago-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
30	Edificio del Instituto del Agua	01-Dic-11	29-Jun-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
32	Biblioteca	01-Dic-11	28-Sep-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
33	Áreas deportivas	01-Dic-11	30-Mar-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	
34	Laboratorio de Nutrición	01-Dic-11	31-Ago-12	Ing. Guillermo Rivas	Por desarrollar	

CUTONALÁ

Coordinación General Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ruta crítica

Aspectos Financieros y de Recursos Humanos 2-Septiembre-2011 a 2-Febrero-2011						
Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Responsables	Observaciones	
1	Solicitud ante SEP de un cambio de meta en fondos federales	05-Sep-11	13-Sep-11	COPLADI	Concluida (Respuesta negativa)	
2	Presupuestación de la operación	19-Oct-11	07-Nov-11	Mtra. Laura Puebla Pérez	Por desarrollar	
3	Presupuestación del equipamiento y la operación de sede alterna	19-Oct-11	07-Nov-11	Mtra. Laura Puebla Pérez	Por desarrollar	
5	Identificación de la planta administrativa	19-Oct-11	15-Nov-11	Coordinación de Recursos Humanos	Por desarrollar	
6	Presentación del proyecto ante el consejo de Administración	31-Oct-11	31-Oct-11	Coordinación Ejecutiva del Proyecto	Por desarrollar	
7	Presentación del proyecto ante el Consejo de Rectores	02-Nov-11	02-Nov-11	Coordinación Ejecutiva del Proyecto	Por desarrollar	
8	campana de transferencia de personal académico y administrativo	31-Oct-11	30-Dic-11	Coordinación de Recursos Humanos	Por desarrollar	

CUTONALÁ

Coordinación General Académica

CUTONALÁ 2012A
Coordinación General Académica